

ADDENDA D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DEL CONVENI SIGNAT ENTRE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA I LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE LES OBRES DE MILLORA DE L'APROFITAMENT DELS RECURSOS HÍDRICS A LA PART CATALANA DE LA CONCA DE L'EBRE

Barcelona, 30 de desembre de 2016

REUNITS

D'una part, el senyor Manuel Masià i Marsà, President de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, amb domicili social a Amposta, passeig Canal 43-49, 43780 i NIF Q-4367035-E, actuant en el seu nom i representació, de conformitat amb les facultats atribuïdes per les Ordenances de la Comunitat de Regants que té el caràcter de Corporació de dret públic, adscrita a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

De l'altra, el Sr. Jordi Agustí Vergés, director de l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant, ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11.e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i a l'article 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'ACA.

Actuant en ús de les atribucions dels seus respectius càrrecs i reconeixent-se mútuament i recíproca la capacitat per fer-ho,

MANIFESTEN

I. L'article 3.2 de la Llei 18/1981, d'1 de juliol, d'actuacions en matèria d'aigües a Tarragona, estableix que l'import del cànon per l'aprofitament d'aigües per a l'abastament urbà i industrial ha de destinar-se, en primer lloc, al Pla d'obres de millora d'infraestructura hidràulica del Delta de l'Ebre (PODE). Un cop amortitzades i completades les esmentades actuacions, l'esmentat article, estableix que la Generalitat ha de retenir el 20% de l'import d'aquest cànon per destinar-lo a executar obres a la part catalana de la conca de l'Ebre que permetin un millor aprofitament dels recursos hídrics objecte de concessió.

En el mateix sentit, la disposició addicional vuitena del text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, ordena a l'Administració hidràulica de Catalunya l'execució de les esmentades obres en els termes de la referida Llei 18/1981.

Atès que les obres contingudes al Pla d'obres de millora d'infraestructura hidràulica del Delta de l'Ebre (PODE) es consideren completades, correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua, com a Administració hidràulica de Catalunya, l'execució d'obres de millora de l'aprofitament dels recursos hídrics a la part catalana de la conca de l'Ebre, amb càrrec al 20% del cànon de l'import del cànon per l'aprofitament d'aigües per a l'abastament urbà i industrial, previst a la Llei 18/1981.

II.- De conformitat amb l'anterior normativa, el 18 de maig de 2015 es va signar el Conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre per a la col·laboració en les tasques de redacció del projecte constructiu relatiu a l'optimització de l'ús de l'aigua a les sèquies de Vaqué i Rabosa de la Comunitat, així com la seva tramitació administrativa, l'execució de l'actuació i el seu finançament. La vigència del Conveni era fins el 31 de desembre de 2016.

Així mateix la seva clàusula setena, apartat quart, preveia que les parts podien acordar la pròrroga mitjançant addenda, de forma expressa i per escrit condicionada a l'existència de disponibilitat pressupostària.

III.- En data 14 de novembre de 2016 el president de la Comunitat sol·licita la pròrroga en l'execució de les obres del projecte per no interferir amb l'activitat econòmica de la pròpia Comunitat.

IV. Atès que el projecte ja està redactat però encara no s'han pogut iniciar les obres, les parts signatàries manifesten el seu interès en establir la present pròrroga de la vigència del Conveni per tal de poder executar les actuacions convingudes durant l'any 2017, un cop comprovada l'existència de disponibilitat pressupostària.

V. Que a la sessió núm. 186 de data 14 de desembre de 2016, el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, va aprovar la formalització d'aquesta Addenda.

Per això, i perquè es mantenen les raons d'eficàcia que van justificar el conveni de col·laboració i la idoneïtat tècnica, les parts formalitzen la pròrroga del conveni inicial mitjançant aquest acord de pròrroga que es regeix per les següents,

CLÀUSULES

Primera.- Pròrroga del Conveni signat en data 18 de maig de 2015 entre l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre

Es prorroga la vigència del Conveni signat en data 18 de maig de 2015 entre l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre fins el 31 de desembre de 2017.

Segona.- Inclusió de la nova partida pressupostària per al finançament de la redacció del projecte i execució de les obres

L'aportació econòmica de l'Agència Catalana de l'Aigua per a la redacció i l'execució de les obres d'optimització de l'ús de l'aigua a les sèquies de Vaqué i Rabosa de la Comunitat de regants del Canal de la Dreta de l'Ebre serà d'un màxim de 350.000 €+ IVA. Aquesta aportació l'efectuarà l'Agència Catalana de l'Aigua a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U.

La partida pressupostària que autoritza la despesa és la 660.0001 Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi corresponent al capítol 6 del projecte de pressupost de l'Agència Catalana de l'Aigua per al 2017.

Tercera.- Conveni signat el 18 de maig de 2015 entre l'Agència Catalana de l'Aigua i al Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre

La resta de clàusules del conveni signat en data 18 de maig de 2015 entre l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre resten en vigor, incloent-hi l'obligació de l'Agència Catalana de l'Aigua de publicar la present pròrroga del Conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya així com a la seva pàgina web.

I, com a prova de conformitat, les diferents parts signen aquest acord per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats en l'encapçalament.

Sr. Jordi Agustí Vergés

Manuel Masià i Marsà

Director de l'Agència Catalana de l'Aigua

President de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre